

MAKE IT SO

Realistische Digitalisering Checklist voor KMO's

Na 20 jaar ervaring in IT-projecten hebben we deze checklist ontwikkeld om KMO's te helpen hun digitaliseringsprojecten realistisch te plannen. Gebruik deze gids om de meest voorkomende valkuilen te vermijden en uw project succesvol af te ronden.

☒ Planning Realisme Check

- ☐ Oorspronkelijke tijdsinschatting genoteerd
- ☐ Tijdsinschatting vermenigvuldigd met 3 (technische complexiteit)
- ☐ Extra 50% toegevoegd voor change management
- ☐ Budget marge van 35% toegevoegd voor onverwachte kosten
- ☐ Gefaseerde aanpak gepland (Proof of Concept → Core → Full rollout)
- ☐ (Interne) projectcoördinator aangesteld
- ☐ Team geïnformeerd over leerproces en overgangstijd

Waarschuwingssignalen (Red Flags)

- ▶ 'Voor einde kwartaal live' - Onrealistische deadline
- ▶ 'Gewoon een simpele vervanger' - Onderschatting complexiteit
- ▶ 'Geen tijd voor training' - Negeren van adoptiefase
- ▶ 'Plug-and-play systeem' - Te optimistische leverancier
- ▶ Leverancier pusht voor 'speciale prijs vandaag'
- ▶ Geen budget voor onverwachte zaken
- ▶ Alles tegelijk willen implementeren

Positieve Signalen (Green Flags)

- ✓ Budget vrijgemaakt voor onverwachte zaken
- ✓ Team weet dat leerproces komt
- ✓ Start klein, bouw geleidelijk uit
- ✓ Interne projectcoördinator beschikbaar
- ✓ Leverancier vraagt naar bestaande processen
- ✓ Gefaseerde implementatie voorgesteld
- ✓ Training en change management opgenomen in planning

Gefaseerde Implementatie Planning

Fase	Functionaliteit	Tijdsduur	Focus
Proof of Concept	25%	2-3 maanden	• Meest kritieke proces • Flexibel team
Core Implementation	50%	3-4 maanden	• Hoofdproces • Ervaring opbouwen
Full Rollout	100%	2-3 maanden	• Alle modules • Optimalisatie

Budget Planning (Verborgen Kosten)

- ⚠ Tijdelijke oplossingen tijdens overgang (€2.000 - €5.000)
- ⚠ Extra training en coaching (€3.000 - €8.000)
- ⚠ Procesherontwerp en documentatie (€5.000 - €15.000)
- ⚠ Parallele systemen tijdens overgangsfase
- ⚠ Externe projectbegeleiding
- ⚠ 35% marge bovenop oorspronkelijk budget

12-Maanden Timeline Template

Periode	Fase	Activiteiten
Maand 1-2	Foundation	Requirements analyse, leverancierselectie, project setup
Maand 3-5	Implementation	System setup, data migratie, initiële training
Maand 6-8	Optimization	Proces fine-tuning, advanced training, monitoring
Maand 9-12	Stabilization	Full rollout, documentatie, ROI-evaluatie

Contact & Begeleiding

Wilt u begeleiding bij uw digitalisering? Make IT So helpt KMO's met realistische planning en succesvolle implementatie. Geen verkooppraatje, gewoon eerlijk advies.

Make IT So

Jan Festjens & Walter Swaenepoel
+32 473 524 31 - +32 477 599981
20+ jaar ervaring in IT-projecten

Lets@makeitso.be - www.makeitso.be